



**ANEXO II**

**RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO INSTITUCIONAL “TODOS SOMOS UM”**

**Edição 2020**

**RECURSOS PROVENIENTES DO CONSELHO NACIONAL DO BRASIL**

<b>Nome da Obra Unida beneficiada:</b>	
<b><i>Lar São Vicente de Paulo</i></b>	
<b>Endereço Completo e Telefone:</b>	
<b><i>Rua: Dr Fontes Junior n° 220</i></b>	
<b>Nome do Conselho Central a que está vinculada:</b>	
<b><i>Conselho Central de Pindamonhangaba</i></b>	
<b>Nome do Conselho Metropolitano a que está vinculada:</b>	
<b><i>Conselho Metropolitano de São José dos Campos</i></b>	
<b>Data do preenchimento do questionário:</b>	<b><i>20 de setembro de 2.020</i></b>
<b>Nome Completo e telefone do responsável pelo preenchimento do questionário.</b>	<b><i>Lucenice Maria de Moraes (012) 99186-1222</i></b>
<b>Visto do Conselho Central:</b>	
	
<b>Visto do Conselho Metropolitano:</b>	
	
<b><u>QUESTIONÁRIO:</u></b>	
1. Os recursos solicitados ao Conselho Nacional já foram totalmente liberados? E as outras fontes de recursos previstas no Projeto já foram alocadas ao projeto? Todos os recursos foram aplicados como projetados?	
<b><i>Recebemos o valor de R\$ 3.485,00 no dia 20 de agosto de 2020, transferido na nossa conta corrente, pelo CMSJC através do documento nº 437.892.017</i></b>	

2. Já foi concluída a implantação do projeto? O projeto foi implantado tal qual foi apresentado para análise no CNB ou teve alterações? Caso positivo, especifique e justifique.

**Houve alterações:**

**Camiseta de malha: Variação no preço, o fornecedor efetuou o custo mais baixo, manteve a quantidade conforme planejamento.**

**Avental longo: Variação no preço, devido a qualidade do produto, manteve a quantidade conforme planejamento.**

**Calças de Brim: Compramos a quantidade menor devido o aumento de preço.**

**Jalecos de enfermagem: Não houve alterações.**

**Álcool em gel: Compramos um pouco a mais devido desconto.**

**Botas de borracha: Mantemos a quantidade, devido a qualidade do produto efetuamos a compra diferença no custo.**

- **Devido as alterações efetuamos a compra conforme o valor planejado de R\$ 3.485,00**

3. A data de início do projeto corresponde ao que foi proposto? Caso a resposta seja negativa, justifique o motivo pelo qual o início do projeto teve que ser adiado.

**Sim**

4. O público alvo do projeto foi atendido de forma efetiva? Quais as contribuições que o projeto trouxe ao público alvo?

**Sim. Contribuiu para higiene e limpeza e compra de equipamentos de proteção individual para os funcionarios visando proteção e prevenção a incidencia do contágio do coronavirus.**

5. O projeto cumpriu com as metas propostas?

**A metas propostas graças a bom Deus, foram bem concluídas e queremos agradecer essa iniciativa, em nome de todos os funcionarios e residentes idosos. Que Deus abençõe a todos. Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo !!!**

Anexo II – Projeto Institucional “Todos Somos Um” – Edição 2020.

**OBSERVAÇÃO:** O presente relatório deverá ser encaminhado ao Conselho Nacional do Brasil, anexando os pareceres dos Conselhos Centrais e Metropolitanos no prazo de 30 (trinta) dias do término da execução do projeto. Data limite: 20 de setembro de 2